

8

→ SINDACO

APPUNTI SU COMA 21.12.2000

• INCONTRO CON BERGOMONI (Montepulci: non c'era!)  
ROSSI F.

- 1) CONCORDATO di far due cose per la "relazione" per Roma. Trovati i dispendiosi CAS. Il "prodotto" ci sarà entro il 15.1.2001.
- 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA INVESTIMENTI

• 1° FASE (entro 2003) 252 MILIARDI  
(di cui 114 in costruzione)

COMPRESIVI DI:

- PRONTO SOCCORSO
- MARGINE / LABORATORI
- RIABILITAZIONE (l'unica che potrebbe sfruttare!)
- Centrale Termica ?! (non ho capito se c'è o no)

↳ CONCLUSIONE I BISOGNA PROGETTARE, APPALTARE E REALIZZARE 138 MLD (252-114) TRA OGGI E 31.12.2003 (TRE ANNI). E' ANCORA POSSIBILE MA SIAMO AL LIMITE !!!!!

→ CHIESTO A BERGOMONI UN PROGRAMMA DI FATTIBILITA' TECNICA IPOTIZZANDO DI AVERE SUBITO TUTTI I 138 MLD. LO FA SUBITO!

• 2° FASE (da off. a ?) 66 MILIARDI  
Radioterapia, Radiologia, Complementi, piano terra ecc.....

- 3) NON SA FINO A QUANDO CI POTRA' RICHIEDERE (ragionevolmente) che la 1° fase sia giunta entro il 2003. Non è più solo un problema di soldi, ma anche i tempi per la

4) MONTAGUTI sta volutamente di andare in affitto alla Casa del Pellegrino, (proprietà IMAIL). Affitto forse attorno al 2% (sarebbe basso).

Dovrà forse opera di avere i fondi di lavoro attraverso l'IMAIL per completare con C. sono problemi di tempi, per le autorizzazioni necessarie perché diventa una struttura sanitaria.

Poi manca la rete gas (ok gas, gas medicali...) del tutto → è un problema grosso.

2000

